

监 理 通 知 单

工程名称：2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段

编号：ZHJL-010

致：河南华之源实业有限公司湖北房县分公司

事由：关于逆变器使用的相关事宜

内容：贵单位承包的《2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段》工程：

为防止本工程使用伪劣产品、回收修复再利用产品及不合格设备，经业主方要求，要求你方尽快提供所使用的华为逆变器、汇流箱等（业主所指定品牌厂家）设备使用授权书及其相关资料，我监理方多次催要无果；

2018 年 8 月 5 日我监理方收到，由《房县光伏扶贫工作领导小组办公室》下发的《关于华为逆变器窜货问题限期整改的通知》，要求你方必须在 8 月 10 日前整改完成并及时回复我方；并按业主文件要求整改后回复业主方；

以上问题要求你方限期内整改完成并回复，不整改、强行使用，我监理方将上报业主，并根据业主下发的《2018 年房县光伏扶贫项目工程管理办法》进行经济考核。

抄送：房县天昊光伏扶贫有限公司

监理项目部：(章)

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 08 月 05 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建