

监理通知单

工程名称:2017年唐县石南坡等28村5.894MWp村级光伏扶贫电站项目


编号: 001

致: 苏华建设集团有限公司

事由: 关于现场文明施工问题事宜

内容: 监理人员对现场巡视检查, 检查中发现张合庄村电缆沟内垃圾过多, 施工单位应边施工边把垃圾清理走, 现场应做好文明施工工作。

附照片



项目监理机构 (章)

总/专业监理工程师: 张峰

日期: 2018年6月28日

注 本表一式3份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存1份。

