

监理通知回复单

工程名称：瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程

编号：RJFP-JLHF-001

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：
我方接到编号为 001 监理通知单的监理通知后，已按要求完成了 预防台风“玛利亚” 工作，现报上，请予以复查。

内容：施工安全问题

详细内容：

- 1、我公司在台风来临之前做好预防台风的准备工作。
- 2、我公司在台风期间，禁止所有的户外（包括户外屋顶）的工作。
- 3、我公司会在台风过去后，积极回复正常的电站建设工作。

施工项目部（章）：

项目经理：

日

期：

2018.7.15

监理项目部复查意见：

经审查，整改内容已按要求在规定时间内完成，

同意施工。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

2018.7.13

注 本表一式____份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存____份。