

监理通知单

工程名称：南京长安发动机厂光伏发电项目

编号：ZHJL-JLTZD-001

致南京长安发动机厂光伏发电项目部：

事由：开工前资料报审

内容：南京长安发动机厂光伏发电项目工程已开工目前为止未上报施工前期资料，现要求贵方于2018年7月2日前根据《国家电网公司业主项目部标准化管理手册变电工程分册》、《国家电网公司施工项目部标准化管理手册变电工程分册》、《国家电网公司监理项目部标准化工作手册变电工程分册》中的前期资料向监理项目部和业主项目部报审。以上所述如有异议三日内对我监理方提出书面说明。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：徐耀生

日期：2018年7月2日

本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。