

监理通知回复单

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目(皮阿诺 3.5856WM) 编号: TZHFD-07

致 常州正衡电力工程监理有限公司(监理项目部);

我方接到编号为 GFDZJBM008-07 的监理通知单后,已按监理项目部要求组织了施工人员两名进场。

详细内容:

我方在 2019 年 1 月 4 日接到监理项目部(监理通知单 GFDZJBM008-07)后,施工项目部高度重视已于 1 月 5 日安排施两名工人员进场施工,并按照业主项目部及监理项目部要求逐条落实 D 号厂房的剩余工程量,请建设单位及监理单位相关负责人复查确认。

关于春节放假期间施工项目部人员值班计划安排现无确定离场具体时间,施工项目部暂无安排春节期间人员值班安排计划。



施工项目部(章):
项目经理: 张长辉
日期: 2019.01.05

监理项目部复查意见:

张长辉以负责进场已核实及完成,施工项目部
对新进场人员进行安全技术交底

监理项目部(章):
总/专业监理工程师: 张长辉
日期: 2019.01.07

注 本表一式 3 份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建