

表 B.1.8 监理工程师通知回复单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-B18-040

致：常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目监理部

我单位接到编号为 PGFD-ZL-ZHJL-040 的监理工程师通知后，已按要求完成了全部工作，请予以复查。

详细内容：关于冬季施工通知事宜

内容：冬季施工方案已报审

附件：

施工单位（盖章）

项目经理（签字）：

林军

2019 年 11 月 27 日

项目监理机构审查意见：

经审查冬季施工方案可行，严格按相关要求执行

项目监理机构（盖章）

专业监理工程师（签字）：

2019 年 12 月 2 日

一般施工方案（措施）报审表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：SJSB2-PGFD-FT-004

致 常州正衡电力工程监理有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目 监理项目部：

现报上 35kV 集电线路塔基及升压站室外工程施工方案（措施），请审查。

附件：冬季施工方案

施工项目部（章）：

项目经理：

日 期：



专业监理工程师审查意见：

经审查，施工方案能保证施工安全、质量，工艺措施符合工艺标准要求，施工组织合理，同意按措施实施。

专业监理工程师：

日

期：

16 号

2014.11.17

总监理工程师审查意见：

同意按此方案实施。

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日

期：

