

NB/T31084—2016

监理通知单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-ZL-ZHJL-049

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部

事由：关于 F05、F06、F16 风机机位箱变油池基础钢筋生锈事宜

内容：

我监理巡视发现，F05、F06、F16 箱变油池基础钢筋锈蚀严重，存在质量问题，不符合施工规范要求。

要求你单位立即安排除锈整改或更换钢筋，2 日内整改完成后通知我监理进行验收合格后方可进行下道工序施工。

（详情见附件图片）

项目监理机：（章）

总/专业监理工程师（签字）：王学东

2020 年 05 月 18 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。

