

## 监 理 通 知 回 复 单

工程名称：江苏永鼎股份有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

致：常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部

抄送：苏州华瑞新能源开发有限公司项目部

事由：关于吊装材料事宜

内容：我方接到编号为 ZHJL-TZ-001 的监理通知单后，已按要求完成，现报上，请予以复查。


- 1、进行夹具及导轨等材料吊装作业时，已设立临时防护网，已设立明显警示标志。
- 2、已在厂方屋顶设置材料吊装平台，避免存在安全隐患的发生。

后附相关问题照片。



监理项目部复查意见

经检查，上述问题已整改到位。



注 本表一式\_\_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存\_\_份。

