

监 理 通 知 回 复 单

工程名称：江苏永鼎股份有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

编号：GCT-HF-007

致：常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部

抄送：苏州华瑞新能源开发有限公司项目部

事由：现场设备基础平台砂浆找平事宜

内容：我方接到编号为 ZHJL-TZ-007 的监理通知单后，已按要求完成，现报上，请予以复查。

- 1、基础平台砂浆已抹平，按要求进行整改。
- 2、破损之处已修补。

后附相关问题照片。



监理项目部复查意见

经复核，现场破损处已修补到位，其余已整改到位。



注 本表一式___份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存___份。

