

监 理 通 知 单

工程名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目 编号：GFDZJBM08-006

致：常州天合智慧能源工程有限公司施工项目部：

事由：关于施工现场东侧条形锚杆基础存在的问题：

内容：2019 年 4 月 16 日巡视时，我监理项目部发现厂区东侧条形锚杆基础土方开挖存在以下问题：

1、锚杆条形基础局部存在障碍物(大石块、井、管道)与设计不符，贵单位需于设计单位进行确认方案。

2、基础基坑内存在电缆、管道，贵单位需在浇筑前对电缆、管道进行保护，并联系厂区负责人进行确认后方可浇筑。

针对以上问题请贵公司接到通知后，3 日内整改并进行回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：宋本

日期：2019 年 4 月 16 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

