

监理通知单

工程名称：黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目编号：GHRC-CZZH-TZ-03


致：浙江大成钢结构制造有限公司黄骅浙泰 3.1MW 项目部

事由：厂房加固檩条 C 型钢不符合图纸设计要求

内容：

经查，现场你单位承建本项目厂房加固工程檩条 C 型钢螺栓孔孔数不符合图纸设计要求，现要求你单位项目部立即安排人员按图纸设计要求进行整改。

本通知单要求 4 日内整改完成并回复。



监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：刘士发

日期：2019年02月28日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。