

监理工作通知单

工程名称: 上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目

编号: SH-01

致: 浙江诸安建设集团有限公司:

关于前期资料报审事宜:

2019.01.08 日正式进场开始施工, 时至今日, 你方一直未向监理方提供前期报审资料, 严重违犯了光伏发电施工规范 GB50794-2012 的有关规定, 望你方接到此通知后, 限 2019.01.15 日前, 把开工前的有关资料报监理部审核。

监理项目部(章):

总/监理工程师: 时金星

日

期: 2019 年 1 月 13 日



注: 本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建

回复单

工程名称：上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目

致：常州正衡电力工程监理有限公司：

接到你方编号为 SH-01 通知单，关于前期资料报审事宜后，我方高度重视，正在积极准备当中。一定按时间按要求给你方提供前期所需资料。

浙江诸安建设集团有限公司
上海航天电子通讯设备研究所
1MWp分布式光伏发电项目
项目部技术专用章

施工项目部(章)：

：刘东方

日

期：2019年1月13日

