

项目复工通知单

表号: GF-B1

工程名称 华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目

编号 XXGF-007

主送: 华能西秀综合能源项目(分布式光伏)项目部

抄送: 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司

主题: 关于节假日后项目复工监理进场事宜

内容: 由于今年(2020年)春节期间疫情情况特殊,项目复工时间较晚,目前项目已进入复工、施工阶段,我监理方已在2020年02月23日陆续进场履行监理工作。请贵单位确认。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:  陈瀚

日期: 2020年02月24日

回复意见:

建设单位(章)

项目经理:  张舒

日期: 2020年02月24日

注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建