

监理工程师通知单

工程名称：北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

编号：JXM6-ZHJL--004

主送：江苏溧阳建设集团有限公司

抄送：环联巨能电力工程设计有限公司

事由：关于材料进场看护事宜

内容： 现场箱变、逆变及 4mm² 光伏电缆电器设备等甲供材料已进场，
现要求你单位安排专人看护，否则因材料丢失所造成的一切损失由
你单位自行承担。

限贵公司当日落实并回复

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：徐永生

日期：2019.9.18



填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



扫描全能王 创建