

表 A.0.14 监理工程师通知回复单

工程名称: 淮南北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

编号: HN-LYJS-JLHF-004

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (监理单位)

我方在 09 月 18 日接到监理单位发的 JXM6-ZHJL-004 通知单后, 对该通知单提出的现场甲供材料到场需要看护, 我方在施工期间一直安排专人对到场材料进行看护守夜, 保证材料避免遭偷窃。

承包单位(章): 
项目经理: 朱春炎
日期: 2019.9.18
发电项目部(无委托权)

项目监理机构(章): 
总监理工程师: 徐耀生
专业监理工程师: 孔令才
日期: 2019.9.18
发电项目部

填报说明:

本表一式 份, 由施工单位填写, 施工单位、监理单位各保留一份。



扫描全能王 创建