

经济考核单

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-CZZH-FK-035

主送：安徽天太太阳能工程有限公司（施工单位）

抄送：天津滨海新区通力新能源有限公司

事由：关于集电线路电缆井质量事宜

内容：


你单位承接的天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目根据 2020 年 07 月 11 日会议纪要（编号：TJYJP-CZZH-HYJY-028）要求你单位在 2020 年 07 月 15 日前完成并网各项工作，21 区必须满并，截止 2020 年 07 月 16 日并网你单位技术人员未到，项目部未对并网区域进行自验，21 区未完成开路电压检测等并网前相关工作，现根据 2020 年 07 月 11 日会议纪要（编号：TJYJP-CZZH-HYJY-028）建设单位要求对你单位考核 50000 元（大写：伍万圆整）。

望重视。

业主项目部（章）：

项目经理：


日期：



监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：



注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。