

监理工程师通知单

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

编号：ZHJL-JLTZ-001

致：河南森源电气股份有限公司项目部

抄送：淮安中恒新能源有限公司项目部

主题：关于施工资料报审的相关事宜


内容：

关于施工资料报审我方多次口头催促送监理部审核，且在监理例会要求 2019 年 11 月 25 日必须提交。截止 11 月 25 日开工报审、施工组织总设计、项目划分表、施工总进度计划总包公司人员资质等还未报送监理部。升压站分包单位资料未报审，场区道路分包单位报验了一部分。现要求贵单位尽快完善施工资料，送监理部审核、做到实体与资料同步。

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日期：



注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份



扫描全能王 创建