

监理工程师通知单

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：

JXM15-JL01-020

致：安徽元正新能源有限公司（施工项目部）

抄送：公安县通威渔光科技有限公司（业主项目部）

事由：关于光伏 T1 区桩基施工存在问题的事宜

内容：

你单位在光伏 T1 区桩基施工中存在问题：

- 1、T1 区二号鱼塘第五排由东边数前三个桩基偏差过大；
- 2、T1 区二号鱼塘第六排由东边数第四根与第六跟桩基偏差过大；
- 3、T1 区二号鱼塘第七排由东边数第五根桩基偏差过大；
- 4、T1 区三号鱼塘第一排由东边数第六根桩基偏差过大。

针对以上问题，望贵单位引起高度重视，对以上问题立即整改。

限 2 日内回复

监理项目部（章）：

总（专业）监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建

