

监理通知单

工程名称：合肥肥东、马牌轮胎 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL--TZ-002

致：阳光电源股份有限公司合肥区光伏发电施工项目部

事由：现场复工、资料报审事宜

内容：目前肥东以及马牌轮胎项目已进入复工阶段，请做好以下事宜

1. 向各监理、建设项目部提交复工申请资料报审，完善工程资料
2. 做好疫情防控措施，近期已多次通知做好防控工作，上报复工人员名单、工人每日体温测量照片以及记录等资料，未见其任何汇报（此资料我已安排各监理项目部同事进行检查，如未按照要求，产生的责任后果将由你部自行承担）另外请做好工人疫情防控培训工作，做好入场体温测量、防护用品佩戴工作。
3. 每日施工日志请在当晚安排人员进行汇报，并注明当日施工人数及体温是否正常
4. 完善各工程资料报审工作，各报审表格附件涉及土建部分的表格采用（DL/T5210-2012）的要求，涉及到电气和安装部分的用表采用（DL/T5161.1-5161.17-2002）的要求；
5. 资料归档按照 NB/T32037-2017《光伏发电建设项目文件归档与档案整理规范》
6. 各工序完成需进行报验，待我部及建设单位验收合格后，方可进行下道工序施工，否则我部将对该工序不予以验收及签字盖章

注：肥东、高新项目监理李金梁

马牌项目监理王道春

南京项目韩文庆巡视

监理项目部(章)：

总/监理工程师：刘士发

日期：2020 年 3 月 12 日

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。