

监理工程师通知回复单

表号: XNY-A9-01

项目名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号:

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部:

我方接到编号为 ZHJL-TZD-008 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 工程开工前期文件报审过程中发现问题的整改 工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

1. 工程开工报告已报审;

2. 施工组织设计(方案)已报审;

3. 施工各类专项施工方案已报审、企业资质证书已报审、工程技术文件报审表、企业管理人员资格证件及人员名单已报审、施工进度计划已报审、进场施工机械设备仪器合格证明已报审。

承包单位(章):

项目经理:

日



项目监理部复查意见:

核定属实

项目监理部(章):

总/专业监理工程师:

日

期: 2020年6月9日



本表一式 份, 由承包单位填报, 建设管理单位存 份, 项目监理部存 1 份, 承包单位存 份。