

监 理 通 知 单

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-TZD-075

致： 特变电工新疆新能源股份有限公司 （施工项目部）：

事由：关于螺丝存在忘紧漏紧的相关事宜

内容：

经我方监理巡查发现，南区 63#螺丝存在忘紧漏紧情况，存在严重的质量隐患问题，现要求你单位立即进行整改，严格按照图纸设计要求进行施工，整改完成后，通知我方监理现场验收，验收合格后方可进行下道工序施工。

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告，请于 2020 年 9 月 25 日前填报回复单。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 贾振军

日

期： 2020.9.25

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

螺丝存在忘紧漏紧的情况

