

监 理 通 知 单

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-TZD-092

致： 特变电工新疆新能源股份有限公司 （施工项目部）

事由：关于电线沟成品保护不到位的相关事宜

内容：

经我监理部巡视检查发现，你单位高压继电线路电缆沟内石块塌落，导致电缆沟深度不足，且尖锐石块未清理。

针对以上问题，为避免对电缆造成不必要的损伤现要求你单位三日之内整改完毕，清除电线沟内的异物，整改完成后通知我方监理验收，验收完成后方可进行下道工序。

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告，请于 2020 年 10 月 24 日前填报回复单。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 袁振军

日 期： 2020.10.21

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

电线沟不符合规范要求

