

监 理 通 知 单

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLJK-TZD-042

致：特变电工新疆新能源股份有限公司（施工项目部）：

事由：关于箱逆变平台钢筋笼绑扎的具体事宜

内容：经现场巡视发现你单位所施工的钢筋笼绑扎工程与图纸设计要求及相关规范要求不符合，影响箱逆变平台质量。

现要求你单位立即进行整改，整改完成后通知我方监理现场复验，未整改完成严禁进行下道工序。

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告，请于 2020 年 8 月 24 日前填报回复单。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张金号

日

期：2020.08.24

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份



扫描全能王 创建

