

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-SQDZSQ-TZD-AQ-20210209

致: 浙江慈农电力发展有限公司上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目部

事由: 关于节前施工现场及项目部安全文明大检查发现的问题

内容:

2021年2月9日下午, 监理人员会同业主、施工单位相关负责人对项目部及施工现场进行节前安全大检查, 发现以下问题, 现下发《监理通知单》要求你部进行整改, 并在48小时内进行书面回复。

附存在的安全问题情况:

- 1、电箱、叉车点检未每日点检
- 2、场内散土较多, 未集中清理
- 3、手持式电动工具无防护罩
- 4、库房内卫生较差



监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2021 年 2 月 9 日

注 本表一式肆份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存贰份。