

监 理 通 知 单

工程名称：溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目

编号：GFDZJBM08-06

致：芜湖和诚电力工程有限公司（施工项目部）：

事由：关于施工进场资料报审事宜

内容：

截止 2020 年 08 月 31 日，你方进场资料报审仍未向监理项目部提交报审，
监理项目部已多次在监理周会议中口头督促，包括现场施工分部分项工程报验
等。

现要求：

现监理项目部要求你单位在十天内完成并补齐所有资料，提交监理项目部
审批！

望你单位高度重视，按要求、按时间执行！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[签名]

日期：2020年08月31日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建