

监理工程师通知单

工程名称: 宿迁电站增容优化工程项目

编号: SQXH-ZHJL--002

主送: 上海上电电力工程有限公司

抄送: 宿迁协合新能源有限公司

事由: 关于 79#、89#楼屋面防水事宜

内容: 自开工以来, 你单位未对 79#、89#楼屋面防水进行施工, 已严重影响施工进度, 现要求你单位尽快组织施工, 否则因延误并网发电所造成的损失由你单位自行承担。

限贵公司 3 日内落实并回复

项目监理单位 (章):

总监理工程师:

日期: 2020.9.26

填报说明:

本表一式 3 份, 由项目监理单位填写, 抄送相关单位。



扫描全能王 创建