

SH/T 3903-B.1	监理工程师通知单	工程名称：咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目
		编号：XYFST-CZZH-TZD-002

致：隆基绿能光伏工程有限公司（承包单位）
事由：关于屋面围栏的问题

内容：经巡视发现你单位所施工的咸阳法士特 4.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目屋面围栏至今未安装存在较大的安全隐患，现要求你单位抓紧落实围栏到货的实时动态，在围栏未安装前严禁进行下道工序施工，如因工期问题强行施工，出现任何问题由你单位自行承担。

限二天内回复。

抄送：陕西中地能源开发有限公司



项目监理机构

总/专业监理工程师

张明

日期



扫描全能王 创建