

监理工程师通知单

工程名称：泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

编号：SYWDX-ZHJL-03

主送：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

抄送：泗阳沃达行新能源有限公司

事由：关于支架存在质量问题事宜

内容： 经监理巡视发现，目前施工现场，已开始安装光伏组件，光伏支架存在一些质量问题需整改，要求你单位立即整改，整改完毕后报业主及监理项目部验收，光伏支架验收合格后，方可进行安装光伏组件，否则因质量问题，造成的一切损失有你单位承担。

限贵公司尽快回复

项目监理机构：（章）

总监理工程师：徐耀生

日期：2020.12.12

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

