

监理工作联系单

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

编号 JXM8-JL01-004

致: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 (EPC 项目部)

四川协佳工程设计有限公司

无锡镛正能源科技有限公司

抄送: 浙江阿波溪仑光伏科技有限公司 (业主项目部)

事由: 关于项目图纸和管桩事宜

内容:

目前, 项目打桩过半, 将进入支架、组件安装阶段, 项目施工图纸和管桩试验是我方质量控制的依据。为此, 要求你方提供:

- 1、提供完整的施工图纸, 以便我方对现场安装质量的把控;
- 2、尽快提供该项目的管桩试验报告, 不能影响后续支架、组件安装;

以上要求, 希望贵司尽快提供, 特此为盼。

监理项目部

总 (专业) 监理工程师: _____

日



填报说明: 本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 发送总包单位, 抄送建设单位。