

监 理 通 知 单

工程名称：上海华电崇明绿华44MWp渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZL-A07-037

致 国电南京自动化股份有限公司（施工项目部）：

事由：开关站围墙质量事宜

内容：1、现场巡视发现开关站围墙东侧桩基点位错误，需要重新打桩放点。

以上问题要求你单位接到通知单后24小时内整改完成并书面回复，如出现任何质量问题由你单位全部负责。

（详情见附页）

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）：

日期：

2021.04.18



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

附:

