

监 理 通 知 单

工程名称：上海华电崇明绿华44MWp渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZL-A07-046

致 国电南京自动化股份有限公司 (施工项目部)

事由：光伏区电缆敷设事宜

内容：1、开关站砌块顶缝必须用灰填缝，灰浆要饱满，植筋钻深度达不到要求

2、开关站斜面保温材料不符合要求，保温板达不到阻燃效果，现要求你单位对现场保温材料立即撤出现场不得使用。

以上问题要求你单位接到通知单后24小时内整改完成并书面回复，如出现任何质量问题由你单位全部负责。

(详情见附图)

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）：

日期：

2021.04.27

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

附:

