

监 理 通 知 单

工程名称：浙江梅恒裕纺织科技有限公司 1.2MW 分布式光伏项目 编号：ZHJL-MHY-TZD-001

致：宁波超发电力工程有限公司

事由：施工存在问题相关事宜

内容：你单位所承建的《浙江梅恒裕纺织科技有限公司 1.2MW 分布式光伏项目》：目前正在开挖电缆沟，存在以下问题：

- 1、过路电缆沟开挖深度不足，需按照标准规范加深；
- 2、电缆敷设路线与厂区电缆同沟时埋深不足，需开挖加深后方可敷设电缆；
- 3、图纸设计显示过路电缆保护管为 DN80*4+DN35,现场实际为 DN110*2；
- 4、隐蔽工程隐蔽前需提前通知我方，并留下影像资料；

（下页附图）

以上现象要求你方立即整改并及时回复；

抄送：浙江交投新能源投资有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日期：2021年04月09日



