

监 理 通 知 单

工程名称：北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号：JXM15-JL01-018

致：特变电工新疆新能源股份有限公司（施工项目部）：

事由：

关于集电线路事宜。

内容：

监理项目部对施工现场进行检查时发现：

集电线路 BN14 塔基接地焊接，焊渣未处理。

现要求：

要求你单位及时整改（24 小时内回复），若再次发现类似情况将对你单位进行考核。一切后果由你单位承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2021年5月28日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

