

监 理 通 知 单

工程名称：北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号：JXM15-JL01-020

致：特变电工新疆新能源股份有限公司（施工项目部）：

事由：

关于光伏区电缆敷设事宜。

内容：

监理项目部对施工现场进行检查时发现：

14、15 区电缆沟高压电缆敷设完成且铺沙盖砖完成后又在砖上敷设低压电缆，严重不符合图纸及规范要求。

现要求：

要求你单位及时整改（48 小时内回复），未整改禁止回填。整改完成后报监理项目部验收通过后方可回填，否则一切后果由你单位承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：

2021年06月01日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

