

## 监 理 通 知 单

工程名称:北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号:JXM15-JL01-022

致: 特变电工新疆新能源股份有限公司 (施工项目部):

事由:

关于集电线路铁塔组装事宜。

内容:

监理项目部对集电线路施工现场进行检查时发现:

BN13 铁塔地脚螺栓未进行紧固,严重影响质量及安全问题。

现要求:

要求你单位及时整改(48 小时内回复)。整改完成后报监理项目部验收,否则一切后果由你单位承担。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:  贾锐

日期: 2021 年 06 月 13 日

注 本表一式三份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存一份。



BN13#地脚螺帽未紧固