

监理工程师通知单

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：JXM15-JL01-013

致：安徽中建富华能源建设有限公司（施工项目部）

抄送：绥化通力渔光一体科技有限公司

主题：关于东区道路修筑、维护等相关事宜

内容：

目前东区道路修筑进度缓慢，严重影响了其他施工单位工程进度，且修筑道路高低不平缺少维护，给其他施工单位带来了许多困难（附图）。

针对以上问题，望你单位引起高度重视，想方设法，克服困难，增加机械设备投入，尽快打通光伏区（东区）主干道，平时按合同加强道路维护，积极配合其他施工单位，确保道路畅通。

限 2 个工作日内整改完成，书面回复。



监理项目部（章）

总（专业）监理工程师：张宝忠

日

期：2021年08月26日

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送施工单位，抄送建设单位。