

监理工程师通知单

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：JXM15-JL01-044

致：京电能源工程集团有限公司（施工项目部）

抄送：绥化通力渔光一体科技有限公司

主题：关于升压站事宜综合楼脚手架事宜

内容：

目前升压站综合楼一层已开始施工，现场巡视检查发现脚手架搭设缺少外架，存在严重安全隐患；

要求你部立即进行整改，严格按照规范施工；如不立即整改，出现一切安全问题由你部负责；

以上问题限 2 个工作日内整改完成，书面回复报我部进行复验。

监理项目部（章）

总（专业）监理工程师：王守山

日

期：2021.09.08

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送施工单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建