

监理通知单

工程名称: 来安县华基新能源有限公司 2.5MW 光伏发电工程项目 编号: JXM7-ZHJL--008

主送: 天津华焰科技有限公司

抄送: 来安县华基新能源有限公司

内容: 关于资料及通知单回复事宜

- 1、自项目开工至今, 未见任何报审资料及实验报告。
- 2、开工至今, 通知单已下发七份。未见回复。

鉴于上述情况, 未避免后期出现不必要的问题。及相关问题。要求你单位两日内回复。如 2021 年 09 月 02 日未见资料报审, 及通知单回复。在施工过程中出现任何问题, 我单位概不负责。并且我单位拒不承认你单位所施工的全部工序。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 修告明

日期:

2021 年 8 月 31 日



本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。



扫描全能王 创建