

监理通知回复单

工程名称：公安县杨家厂镇万华禾香板业 17.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：GAWH-DCT-HF-01

致常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部：

我方接到编号为 GAWH-ZHJL-TZ-01 的监理通知后，已按要求完成了 现场整改已完成，现报上，请予以复查。

详细内容：1、土建施工因下雨原因出现暂缓停滞，现已根据天气情况，合理安排了人员和机械，力争将因下雨耽误的工期追补。

2、各土建基坑已做好安全防护并张贴安全警示牌。

3、基坑因下雨原因积水，现已按照监理通知单的要求对方案做了更改。

关于其他要求，我单位会严格按照监理项目部的要求执行。

施工单位（章）

项目经理：

日期：

监理项目部复查意见：

经复查，已落实整改完成。望后续工作顺利开展。
请欠进度计划补

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：

注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建