

监理通知单

工程名称：北京锐业制药（潜山）有限公司2800KWp屋顶分布式光伏发电项目 编号：JXM8-ZHJL-003

致 扶摇建设工程（西安）有限公司（施工项目部）：

事由：关于前期资料、施工资料事宜

内容：1、项目开工至今已完成50%工作量，施工单位仍未上报资料，前期资料未见，施工过程资料未见。

以上问题要求你单位接到通知单后立即上报施工资料并在1个工作日内进行书面回复。

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）：

日期：2021.08.18



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份