

监理工程师通知单

工程名称：十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号：ZHJL-JLTZ-SY001

致：德幂能源有限公司十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目施工项目部

事由 关于资料报审相关事宜

内容

关于资料报审建设单位与我方多次通过口头、会议形式要求你方及时报审。截至今日仍未有资料报送至项目部。现要求贵单位在7月30号前完成资料报审事宜。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王朝增

日期：2021年7月27日

本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。