

监理通知单

工程名称：金峰酸（输送）输送机械有限公司 0.8MW 分布式光伏发电项目 编号：JXM7-ZHJL-002

主送：浙江众能工程技术有限公司

抄送：滁州市恒州新能源科技有限公司

主题：关于资料报审相关事宜

本项目自 2021 年 10 月 26 日开工，已进场数日，至今监理项目部未见任何开工资料报审及相关材料资质报审。现要求你单位及时将开工资料、过程资料报审至监理项目部。

望你单位重视！限二日内回复！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2021 年 11 月 9 日



本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。



扫描全能王 创建