

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目
编号：BYXM-TZD-008

致：湘能楚天电力科技有限公司 广西宾阳晶创一期 120MW 渔光互补光伏发电项目施工项目部

事由：关于现场施工进度事宜

内容：

经监理部人员巡视发现升压站施工进度较缓慢，为了更好地推进项目施工进度，实现 1230 并网目标，现要求你施工单位增加机械、人员进场抓紧施工，满足现场施工进度要求。

监理项目部（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日

期：



责任单位签收：

责任单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

日

期：

本表一式____份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各____份。