

监理工程师通知单

工程名称：南通科威信数控机床 400KW 光伏发电项目

编号：CZZH-NTKWX-TZ-002

致：江苏正业电力发展有限公司施工项目部：

主题：施工前期资料及材料进场报审事宜

内容：由你单位承接的“南通科威信数控机床 400KW 光伏发电项目”已全面展开施工。针对于施工前期资料及材料进场的报审资料，我监理项目部于 2021 年 11 月 26 日下发的监理工作联系单“编号：CZZH-NTKWX-LX-001”，但截止今日未见任何书面文件的资料报审。

针对以上问题请贵公司施工项目部接到通知后，即刻进行整改，并于 2 日进行回复，如逾期未进行整改提交资料的，后果自负。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2021 年 12 月 09 日

填报说明：本表一式 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备