

监理通知回复单

工程名称：安徽宿州 120MW 户用分散式光伏发电项目

编号：AS-JN-015

致安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目监理部：

我方接到编号为 AS-JL-015 的监理通知后，已按要求完成了整改工作，现予以回复。

处理结果：

- 1、勘测人员发出料单错误，存在少料现象，现对勘测人员刘法生做出罚款 200 的处罚，并予以通报。
- 2、加强出入库管理，要求施工单位领料，送料务必当面核实清楚，仓库和施工方谁出问题谁负责。

施工项目部（章）：

项目经理：

日期：



监理项目部复查意见：

同意

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：



注 本表一式 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 份。