

监理通知回复单

工程名称：中石化新星新能源研究院海南省洋浦二号海上风场测风项目 编号：ZHJL-DZHFD-001

致 常州正衡电力工程监理有限公司中石化洋浦二号风场海上测风项目 监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-TZD-001 的监理通知后，已按要求完成了 材料见证取样 工作，现报上，请予以复查。

详细内容： 监理项目部曾多次要求你单位将进场材料送检至今仍未送检，你单位分包负责人说已经送检，但未报监理项目部见证取样，不符合规范要求。现要求你单位重新送检并报监理项目部见证取样。（限三日内完成）望你单位高度重视，按要求、按时间执行！

我单位自收到监理通知单后，高度重视，具体整改内容如下：

- 1、外委成品部分管节已于 3 月 29 日邀请监造验收完成，第三方焊缝检测已完成；
- 2、已进场的钢材已于 3 月 30 日重新取样，重新送检；
- 3、未送检的原材，原定于 3 月 30 日现场见证取样送检，但受地方疫情管控，原材推迟进场，待进场后再在取样送检。

附件：



施工项目部（章）：

项目经理：汪睿

日期：2022年3月30日

监理项目部复查意见：

监理项目部（章）：
总/专业监理工程师：_____
日 期：_____

注 本表一式____份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存____份。

填写、使用说明

- （1）本表为《监理通知单》的闭环回复单。
- （2）如《监理通知单》所提出内容需整改，施工项目部应对整改要求在规定时限内整改完毕，并以书面材料报监理。