

监 理 通 知 单

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目

编号：ZHJL-ZNZDCYY-JLTZ-002

致：宁波泰能电力建设有限公司-宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目部

事由：关于宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套 一期工程分布式光伏项目施工方无故不参加会议问题

内容：2022年7月6日下午召开监理例会，你单位在接到通知后未向监理项目部请假报备而缺席会议，我监理项目部向你单位口头警告。

鉴于上述情况要引以为戒，严肃会议纪律，改进会纪会风。要进一步端正态度，对每一次的会议要高度重视，力戒马虎应付，严格按通知要求落实并参加会议，不得无故迟到、早退、缺席及派其他人员随意代会，因事不得参会的要及时请假并说明原因，防止出现类似问题。

监理项目部

总/专业监理工程师

日期：2022年07月06日



注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。