

监 理 通 知 单

工程名称：海南炼化化工区分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM08-03

致：石家庄科林电气设备有限公司（施工项目部）：

事由：

关于本项目施工报审资料事宜。

内容：

监理项目部于 2022 年 06 月 24 日已向你单位发出《监理工作联系单》（编号：GFDZJBM07-02）一份，关于：开工前开工报告、施工组织设计、单位资质、管理人员、特殊作业人员、各种专项施工方案以及施工总计划等。截止 2022 年 07 月 10 日，你单位未向监理项目部提交相关资料，导致监理项目部监理项目部工作不能顺利有序开展。

现要求：

- 1、现要求你单位在十日内，把相关报审资料报审到监理项目部，以便监理项目部进行审核，否则将对你单位进行考核。
- 2、望你单位积极配合监理项目部工作，共同按时、按质、按量完成本项目。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[签名]

日期：2022年07月10日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

