

监理通知单

工程名称：马鞍山海狮织造有限公司 3MW 分布式光伏发电项目

编号：JXM7-ZHJL—002

主送：浙江泰辉新能源科技有限公司

抄送：马鞍山明瀚新能源有限公司

内容：关于开工资料、过程资料、材料报验等相关事宜

该项目已经开工多日，现场支架也安装完成，并且已经多个分部分项工程正在施工，但你单位时至今日开工资料未报审，过程资料未报审同时进场材料也未报审。

鉴于上述情况要求你单位及时报审工程资料，更加为了项目能顺利开展，望你单位及时整改，若迟迟未报审监理部将要求停工整改，同时在合同期内未将资料报审至监理部，后期监理部将不再签署任何资料，望贵单位重视！限两日内回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2022年6月11日



本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。



扫描全能王 创建