

监理通知回复单

工程名称:安徽全柴动力股份有限公司31MW分布式光伏发电项目

编号:QCGF-AHEJ-B015-011

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构):

我方接到编号为 QCGF-ZHIL-A.0.7-011 的监理工程师通知后,已按要求完成了 马凳安装不顺直问题整改 工作,请予以复查。

附件:整改照片

施工项目部(章):

项目负责人:

日期:

2022年11月07日



复查意见:

经复查,整改结果符合要求。

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师:

日期:

2022年11月07日



本表一式三份。



扫描全能王 创建

